

ANEXO "A"						
CALENDARIZACION						

Id	•	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras		feb '15				mar '15				abr '1
	U						25	01	08	15	22	01	08	15	22	29
30		Pruebas	66 días	vie 03/07/15	vie 02/10/15	29										
31		Carga de Datos	33 días	vie 03/07/15	mar 18/08/15	5										
32		Pruebas de Integridad de Datos	33 días	mié 19/08/15	vie 02/10/15	31										

	Tarea		Hito inactivo		solo fin	▼
	División		Resumen inactivo		Tareas externas	♦
	Hito	♦	Tarea manual	\Diamond	Hito externo	
Proyecto: anexo E	Resumen	▼	solo duración		Progreso	
	Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	•	Fecha límite	$\hat{\mathbf{T}}$
	Tareas externas		Resumen manual	•		
	Hito externo	♦	solo el comienzo			
			Página 2			



